

O Z N Á M E N Í

V termínu od 31. 5. 2021 do 6. 6. 2021 bude probíhat recyklace vozovky silnice v obci Rohle a Kamenná, II. etapa, při které bude silnice rozpojena frézou, následně proběhne promíchání s hydraulickým pojivem a následně bude provedena reprofilace povrchu. Po dokončení recyklace bude probíhat technologická přestávka (zrání recyklované směsi).

Po dokončení recyklace bude následovat od 14. 6. 2021 do 26. 6. 2021 pokládka živičných vrstev při které bude opět zakázán průjezd stavbou.

Z výše uvedených důvodů je potřeba, aby občané dotčení stavbou využívali v termínu od 31. 5. 2021 -26. 6. 2021 objízdne trasy. Popřípadě odstavili svá vozidla na koncích stavby.

Ing. David Košťálek

Stavbyvedoucí